

Planning proposé



2021-2022

		Juin à Septembre 2021				Octobre 2021 à Février 2022				Mars à Juin 2022				
Mois :		J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
- 1 -	Réunion de démarrage	■				Plan de travail détaillé								
- 2 -	Diagnostic organisationnel	■	■	■	■	■					Rapport de diagnostic et enjeux principaux			
	Création des outils de collecte de données & Administration d'un questionnaire en ligne		■	■	■									
- 3 -	Consolidation et présentation des résultats du sondage				■	■								
	Élaboration du plan stratégique					■	■	■						
	Tenue d'une retraite avec la FJCF					■								
	Identification des stratégies et présentation d'une première ébauche de PS					■	■	■			Plan stratégique en une page visuelle			
- 4 -	Élaboration d'un plan d'actions prioritaires							■	■	■				
	Identifier pour chaque stratégie, des projets/initiatives à mettre en œuvre							■	■					
	Valider le PAP et le présenter à la FJCF								■	■	Plan d'actions prioritaires intégré			
- 5-	Planification des outils de gestion et de suivi									■	■	■	■	
	Identification des indicateurs de rendement, de suivi et d'évaluation du PS et PAP									■	■			
	Élaboration et inventaire de potentiels outils de gestion et de suivi du PS et PAP + Choix des outils											■	■	
- 6 -	Présentation finale du PS et PAP												■	

Inventaire des outils de gestion et de suivi

Présentation finale en septembre 2022